

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления  
жилищно-коммунального хозяйства  
Витебского областного  
исполнительного комитета

2020

Ю.А. Дядёло

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансового отдела  
Глубокского районного  
исполнительного комитета

2020

В.Н. Журавская

УТВЕРЖДЕНО

Решение  
Глубокского районного  
исполнительного комитета

31.01.2020 № 75

## Текущий график

капитального ремонта жилищного фонда 2020 года

План финансирования 2020 года, руб.												
№ п/п	Наименование объекта	Общая площадь квартир жилых домов, кв. м.	Ввод площади в текущем году, кв. м.	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость проведения капитального ремонта, руб.		Исполнено средств на 01.01. 2020 г., руб.	В том числе			
				начало месяц, год	окончание месяц, год	сметная	договорная		стоимость работ на 2020 год			
									кредиторская задолженность на 01.01. 2020 г.	бюджет	сумма от внесения платы за капитальный ремонт гражданами и арендаторами нежилых помещений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Объекты с вводом площади в текущем году												
1	Капитальный ремонт жилого дома № 2 по ул. Центральная в аг. Ломаша Глубокского района	295	295	апрель	июнь	101 238,0	86 817,1		86 817,1			86 817,1
2	Капитальный ремонт здания жилого дома №8 по пер. Школьный в г.п. Подольсье	286	286	апрель	июль	199 612,0	179 890,5		179 890,5		179 890,5	

3	Капитальный ремонт жилого дома № 12 по ул. Островского в г. Глубокое. Корректировка.	134	134	август	октябрь	91 967,3	81 619,4	81 619,4	81 619,4	
4	Капитальный ремонт жилого дома № 60 по ул. Московская в г. Глубокое	604	604	сентябрь	декабрь	206 083,0	183 934,3	183 934,3	157 052,3	26 882,0
	ИТОГО:	1 319	1319			598 900,34	532 261,30	-	532 261,30	418 562,20
Объекты без ввода площади в текущем году										
1	Капитальный ремонт балконов жилого дома №6 по ул. Молодежная в н.п. Мерещки Глубокского района	546		февраль	май	47 747,0	43 537,8	43 537,8	43 537,8	
2	Капитальный ремонт жилого дома № 232 по ул. Советская в г. Глубокое 2 пусковой комплекс	1566		апрель	июль	99 153,4	97 209,2	97 209,2		97 209,2
3	Капитальный ремонт фасада жилого дома №5 по ул. Коммунистическая в г. Глубокое	592		июль	август	35 000,0	34 100,0	34 100,0	34 100,0	
	ИТОГО:	2 704				181 900,40	174 847,00	-	174 847,00	77 637,80
Разработка проектной документации										
1	Капитальный ремонт фасада жилого дома №5 по ул. Коммунистическая в г. Глубокое	592		апрель	июль	2 962,30	2 693,0	2 693,0		2 693,0
2	Капитальный ремонт жилого дома № 12 по ул. Островского в г. Глубокое. Корректировка.	134		апрель	июль	1 650,00	1 500,0	1 500,0		1 500,0
3	Капитальный ремонт жилого дома № 60 по ул. Московская в г. Глубокое	604		май	август	46 500,30	42 273,0	46 273,0		46 273,0

4	Капитальный ремонт жилого дома № 244 по ул. Советская в г. Глубокое	1695	май	август	49 902,60	45 366,0	49 366,0	49 366,0
5	Капитальный ремонт жилого дома № 17 а по ул. Коммунистическая в г. Глубокое	1068	май	август	36 666,30	33 333,0	37 333,0	37 333,0
6	Капитальный ремонт жилого дома № 135 6 по ул. Ленина в г. Глубокое	1545	май	август	45 391,50	41 265,0	44 265,0	44 265,0
ИТОГО:		5 638			183 073,0	166 430,0	-	181 430,0
Затраты заказчика								
ИТОГО:					5 000,0	5 000,0	5 000,0	-
ВСЕГО:					968 873,7	878 538,3	-	496 200,0
в том числе остаток средств отчислений граждан за 2019г.								38 224,3

№ п/п	Наименование объекта	Нормативный срок производства работ	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость 1 кв.м.	Виды ремонтно-строительных работ	Подрядная организация
			начало, месяц, год	окончание, месяц, год			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт жилого дома № 2 по ул. Центральная в аг. Ломаша Глубокского района	2	апрель 2020 г.	июнь 2020 г.	343	Ремонт элементов стропильной системы, замена существующей кровли из асбесто-цементных листов на кровлю из металлочерепицы, ремонт вентилях, ремонт дымовых труб, прочистка вентилялов, замена утеплителя чердачного перекрытия, ремонт штукатурки потолка, замена оконного и дверного блоков в местах общего пользования, устройство перегородки для организации тамбура, замена козырьков над входами в подъезды, устройство крыльца, замена отмостки.	Глубокское РУП ЖКХ



2	Капитальный ремонт здания жилого дома №8 по пер. Школьный в г.п.Подsville	3	апрель 2020 г.	июль 2020 г.	698	Замена конструкций участка чердачного перекрытия и его утепление, замена стропильной системы и кровли здания на кровлю из волнистых асбестоцементных листов, устройство организованного водостока, перекалка подкарнизных участков наружных стен по периметру здания и участка кладки внутренней продольной стены, перекалка дымовых труб, замена участка междуэтажного перекрытия, замена межкомнатных перегородок в границах замены междуэтажного перекрытия, ремонт стен и потолка фасадов с последующим утеплением фасадов методом легкой штукатурной системы, ремонт междуэтажной лестницы, ремонт козырька над входом, замена отмостки.	Подрядная организация будет определена по итогам подрядных торгов
3	Капитальный ремонт жилого дома № 12 по ул. Островского в г. Глубокое. Корректировка.	2	август 2020 г.	октябрь 2020 г.	686	Замена шиферной кровли на металлочерепицу, устройство организованного водостока, замена обрешетки, утепление чердачного перекрытия, ремонт и перекалка дымовых труб, устройство молниезащиты, замена наружной обшивки на облицовку из металлосайдинга, замена оконных и дверных блоков мест общего пользования, устройство бетонной отмостки, ремонт площадок входной группы, замена поврежденных элементов деревянного сруба, ремонт потолка.	Подрядная организация будет определена по итогам подрядных торгов
4	Капитальный ремонт жилого дома № 60 по ул. Московская в г. Глубокое	3	сентябрь 2020 г.	декабрь 2020 г.	341	Замена кровли из асбесто-цементных листов, ремонт стропильной системы, устройство организованного водостока, ремонт вентилякт, ремонт дымовых труб, прочистка вентканалов, утепление чердачного перекрытия, ремонт штукатурки потолка, замена оконных и дверных блоков в местах общего пользования, ремонт козырьков над входами в подъезды, ремонт крыльца, замена отмостки.	Глубокское РУП ЖКХ